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Liebe Kunden,

wir hoffen, Sie sind gut in das neue Jahr gekommen. Wie im letzten Bautenstandsbericht avisiert, haben wir tatsächlich das Ziel der 

Rohbaufertigstellung im letzten Jahr noch erreichen können. 

Wir haben am 23.12.2024 gemeinsam mit dem Rohbauer die Arbeiten abgenommen. Als nächster Schritt wird der Dachdecker die Dächer 

abdichten, mit einer Dämmung versehen und die Regenentwässerung anbringen. 

Parallel laufen die Fassadenarbeiten an der Nordseite. Hier haben wir ein Großteil des alten Bestandsmauerwerks abgerissen, welches wir nun 

mit neuen Klinkersteinen aufbauen.

Gleichzeitig werden die restlichen Fensterdurchbrüche in der alten Fassade raus gebrochen. Wenn diese Arbeiten erledigt sind, werden die 

Fenster im Feinaufmaß aufgenommen und bestellt, so dass wir die Baustelle relativ zügig geschlossen bekommen, um mit dem Innenausbau 

beginnen zu können.

Die Jahreszahl 1906 haben wir nach Rücksprache mit dem Denkmalamt auf der Südseite bereits fachmännisch gesichert. Diese wird aufbereitet 

und später an einer höher liegenden Stelle des Objektes wieder angebracht, da an dieser Stelle später Fenster sind.

Gerne sind Sie eingeladen, sich von den Baufortschritten vor Ort zu überzeugen. Wir bitten Sie vorher einen Termin mit uns zu vereinbaren, 

um Ihre Sicherheit auf der Baustelle zu gewährleisten.

Sollten Sie Fragen zum Bautenstandsbericht haben, rufen Sie uns gerne an.

Mit freundlichen Grüßen             

Ralf Born Michael Böttge
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Stahlträger im Keller mit 560 Kg auf 3,5m     Alle Fundamente und Stützen  sind im Keller verbaut                    Neue Stahlträger im Erdgeschoss 

10. – 12.2024

weitere Arbeiten//

Abbruch der letzten Stahleinbauten, Öffnen der Bestandswände für spätere Fenster und Türen, 
Fert igstellung des Rohbaus,

2. Quartal 2025

Ausblick
weitere Arbeiten//

Beginn Dachdeckerarbeiten, Einbau der Fenster, Beginn vom Innenausbau

Fassadenarbeiten

Zustand vor Fensteröffnungen Fensteröffnungen

Fassadenarbeiten Fassadenarbeiten

Abbrucharbeiten
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Aufzugschacht Treppenhaus innen Atrium

Erdgeschoss Terrasse 1. Obergeschoss Terrasse 2. Obergeschoss
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2. Obergeschoss

Dachgeschoss links

2. Staffelgeschoss

Treppenhaus DG Dachgeschoss mit Oberlichtern

2. Obergeschoss rechts
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Aufzugschacht DG Die letzte Decke kann kommenTerrasse Dachgeschoss
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